

नरडवे (महमदवाडी) मध्यम प्रकल्प, ता. कणकवली जि. सिंधुदुर्ग.
चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१७/७९५/(प्र.क्र.२४४/१७)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०१९.

- संदर्भ:-** १) शासन निर्णय क्रमांक एमएचडी १०८५/(३९०/८५) / जसंअ दि. १२/७/१९८९
२) शासन निर्णय क्र. एमएचडी १०९६/(७०/ ९७) / म.प्र दि. १७/११/१९९७
३) शासन निर्णय क्र. एमएचडी १०९९/६७/(१६/ ९९)/ म.प्र. दि. २२/०४/१९९९
४) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा२००७/१४० (४७/ २००७) - म.प्र. दि. १९/०७/२००७.
५) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र
कोंपाविम/तां.१/PMKSY/नरडवे/चतुर्थसुप्रमा/२४४६ दि. ०१/०८/२०१७.

प्रस्तावना:-

नरडवे मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे नरडवे तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे गड नदीवर १२३.७४ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत "उर्वरीत महाराष्ट्र" या प्रदेशांतर्गत आहे. या प्रकल्पाचा समावेश **“प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)”** या योजनेंतर्गत करण्यात आलेला आहे. प्रकल्पाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील कणकवली तालुक्यातील तालुक्यातील ५१९१ हे., कुडाळ तालुक्यातील ९०९ हे. व मालवण तालुक्यामधील १९८४ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. अशा प्रकारे प्रकल्पाद्वारे एकूण ८०८४ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

नरडवे मध्यम तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक १ नुसार सन १९८६-८७ चे दरसूचीवर आधारित रुपये ३२.४४ कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्रमांक २ नुसार सन १९९३-९४ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १०२.९८ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक ३ नुसार सन १९९७-९८ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १८९.९१ कोटी इतक्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती व संदर्भ क्रमांक ४ नुसार सन २००५-०६ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ४४६.७१ कोटी इतक्या रकमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये सन २०१६-१७ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १०८४.६६ कोटी किंमतीचा चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. सदर चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यासाठी नियोजन व वित्त विभागाची सहमती प्राप्त करून घेण्याकरिता प्रस्ताव सादर केला असता चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव

मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यास संबंधीत विभागांनी कळविले आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर १.७८ येत असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो.

सदर प्रकल्पाची प्रस्तावित चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये १०८४.६६ कोटी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ४४६.७१ कोटी च्या तुलनेत रुपये ६३७.९५ कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

अनुक्रमांक	बाब	वाढ (रुपये कोटी)
१	दरसूचीतील फरकामुळे	२५१.५८
२	भूसंपादनातील वाढ	२५.११
३	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	११९.१३
४	इतर कारणे	
	अ) नवीन / वगळलेल्या तरतूदी	९४.१९
	ब) अपु-या तरतूदी	३१.७९
	क) इतर वाढ	७८.४२
५	अनुषंगिक खर्चातील वाढ (इटीपी व इतर)	३७.७३
	एकूण	६३७.९५

प्रकल्पाचा संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा ११९.१६ दलघमी असून एकूण पाणीवापर १२१.७७८ दलघमी इतका आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील कणकवली तालुक्यातील तालुक्यातील ५१९१ हे., कुडाळ तालुक्यातील ९०९ हे. व मालवण तालुक्यामधील १९८४ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. अशा प्रकारे प्रकल्पाद्वारे एकूण ८०८४ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने अंतर्गत (PMKSY) समाविष्ट आहे.

सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११/१२/२०१८ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमतवाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन नरडवे मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१६-१७ दरसूची वर आधारित रुपये १०८४.६६ कोटी किंमतीच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

शासनाच्या या निर्णयाद्वारे नरडवे मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१६-१७ दरसूची वर आधारित रुपये १०८४.६६ कोटी (रुपये एक हजार चौ-याऐंशी पूर्णांक सहासष्ट शतांश कोटी फक्त) किंमतीच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये ९७०.५६ कोटी (रुपये नऊशे सत्तर पूर्णांक छपन्न शतांश कोटी फक्त) कामाप्रतिपत्ति व रुपये ११४.१० कोटी (रुपये एकशे चौदा पूर्णांक एक दशांश कोटी फक्त) अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ०२/ २०१९ वर नोंदवण्यात आली आहे.

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ०३, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (वाणिज्यिक) नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. सदर चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्या क्र. २६ व २७ मधील निरीक्षणांची पूर्तता करावी.

५.२) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.

५.३) प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार व सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

५.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

५.५) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरित करावे.

५.६) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाच्या विविध टप्प्यांवर क्षेत्रिय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही.

६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८१/का.१४३४ दिनांक १४/०५/२०१८, वित्त विभाग, व्यय-१२ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ दिनांक १५/१०/२०१८ व मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११/१२/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२०४१४४८१८१८२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा

(म.ई.धरणे)
शासनाचे उप सचिव

प्रत, सहपत्रांसह :-

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ८) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.
- १२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.
- १३) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई.

- १५) उपसचिव (मो.प्र-१/मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि), यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १६) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस.
- १८) कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, अंबडपाल, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.
- १९) वित्त विभाग (व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई.
- २०) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई.
- २१) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ.

उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा
नरडवे (महमदवाडी) मध्यम मध्यम प्रकल्प, ता. कणकवली जि. सिंधुदुर्ग.
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१७/७९५/(प्र.क्र.२४४/१७)/ मध्यम प्रकल्प दिनांक ०४/०२/२०१९ चे सहपत्र.

(किंमत रुपये लक्ष)

उपशीर्ष	मंजूर द्वितीय सुप्रमानुसार तरतुद	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमानुसार तरतुद	वाढ / घट (+/-)	डिसेंबर २०१६ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित किंमत
अ-शीर्षकामे					
ए-प्राथमिक	८७.९४८	१०५.४९६	१७.५४८	७३.०७०	३२.४२६
बी-भूसंपादन	५११८.६७९	१५३९७.२३७	१०२७८.५५८	८०२१.२८१	७३७५.९५६
सी-कामे	२७२०३.०३५	७२३२६.६२५	४५१२३.५९०	२५१९८.१२३	४७१२८.५०२
डी-रेग्युलेटर	१७११.१९२	२४८८.४३२	७७७.२४०	१३३४.५५८	११५३.८७४
के-इमारती	१४.१५८	३९.५४६	२५.३८८	१४.२८०	२५.२६६
एम-वृक्षारोपण	०.९६०	२४.९२७	२३.९६७	८.४३७	१६.४९०
ओ-संकीर्ण	८२.६८१	१८७.१२४	१०४.४४३	७५.३६३	१११.७६१
पी-देखभाल दुरुस्ती	१०१.५६३	५२२.५७०	४२१.००७	३५.९१९	४८६.६५१
क्यू-स्पेशल टी अँड पी	७७.९५३	२३.८१३	(-)५४.१४०	२०.८१३	३.०००
आर-दळणवळण	१०९.२००	३४१.०००	२३१.८००	०.०००	३४१.०००
एक्स-पर्यावरण	-	९१५.६०५	९१५.६०५	४.५०५	९११.१००
एकूण (अ)	३४५०७.३६९	९२३७२.३७५	५७८६५.००६	३४७८६.३४९	५७५८६.०२६
ब — कालवे व वितरण व्यवस्था					
ए-प्राथमिक	६३.३८९	११८.३८२	५४.९९३	९७.४१२	२०.९७०
बी-भूसंपादन	२१.५१३	१४.३५५	-७.१५८	६.८२०	७.५३५
सी-कामे	२३६२.१०९	४०१९.२३६	१६५७.१२७	१५१७.४२७	२५०१.८०९
के-इमारती	१५.३०८	१३२.९९८	११७.६९०	६.६७०	१२६.३२८
एम-वृक्षारोपण	०.९४	६.९२६	५.९८६	०.०००	६.९२६
ओ-संकीर्ण	२५.०७	१०६.८९३	८१.८२३	८०.२९३	२६.६००
पी-देखभाल दुरुस्ती	१६.१४२	५४.६६२	३८.५२०	२६.१४८	२८.५१४
आर-दळणवळण	२२.०००	२३०.४५१	२०८.४५१	१४.०७१	२१६.३८०
एकूण (ब)	२५२६.४७१	४६८३.९०३	२१५७.४३२	१७४८.८४१	२९३५.०६२
एकूण कामे (अ+ब)	३७०३३.८४	९७०५६.२७८	६००२२.४३८	३६५३५.१९०	६०५२१.०८८
आस्थापना व इतर खर्च (क)	७६३६.९२८	११४०९.९८९	३७७३.०६१	२३८९.१८०	९०२०.८०९
प्रकल्पाची एकूण किंमत (अ+ब+क)	४४६७०.७६८	१०८४६६.२६७	६३७९५.४९९	३८९२४.३७०	६९५४१.८९७

(म.ई.धरणे)
शासनाचे उप सचिव